Nové možnosti elektronizace A SPRÁVY DOTACÍ DÍKY eCITY

Úspěšné řízení investičních akcí vyžaduje precizní koordinaci času, financí a lidských zdrojů. S rostoucí administrativní zátěží a stoupající komplexností dotačních titulů se v praxi stále častěji ukazuje, že tradiční nástroje, jako jsou tabulkové procesory nebo roztříštěná e-mailová komunikace, již nedostačují. Ztráta přehledu nad termíny či pochybení v dotačním řízení přitom mohou mít fatální finanční dopady.

Informační systém eCity, který se specializuje na podporu těchto procesů, nedávno představil sadu rozšíření zaměřených na hlubší detail řízení projektů. Podívejme se podrobněji na to, jak mohou moderní digitální nástroje systematizovat práci a snížit chybovost u komplexních investic.

DETAILNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Základem každé úspěšné stavby či investice je reálný časový plán. Systém eCity proto rozšiřuje tradiční investiční plán o plnohodnotnou agendu Harmonogramů. Ta umožňuje projektovým manažerům rozpadnout složité fáze (např. přípravu projektové dokumentace) do libovolného množství detailních kroků.

Klíčovou výhodou této agendy je její dynamika a provázanost. Uživatelé mohou vytvářet stromové struktury událostí s definovanými vazbami (např. konec–začátek, časové prodlevy apod.). Pokud dojde k prodloužení jedné fáze, systém automaticky přepočítá a posune všechny navazující termíny, čímž eliminuje riziko opomenutí.

Zásadní přidanou hodnotou pro controlling je pak možnost ukládat jednotlivé revize harmonogramu. Manažer tak může snadno porovnat původní schválený plán s aktuálním stavem po zapracování změn. A v neposlední řadě lze často se opakující typy projektů uložit jako šablony. Při zahájení nové akce stačí zadat výchozí datum a celý harmonogram se vygeneruje automaticky.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE POMOCÍ ÚKOLOVNÍKU

Sebelepší harmonogram selhává v momentě, kdy není jasné, kdo má daný krok na starosti. Nový modul Úkoly do systému vnáší principy úkolovníku a checklistů, které jsou pevně provázány s konkrétními investičními akcemi a časovými plány.

Každý úkol nese informaci o termínu a stavu. Systém navíc nabízí inteligentní automatizaci měření postupu. Pokud je událost v harmonogramu podložena například čtyřmi dílčími úkoly, systém dokáže na základě jejich postupného odškrtávání automaticky vypočítat procentuální plnění celé události (např. splnění 3 ze 4 úkolů rovnou hlásí 75 % hotovo). Tím odpadá nutnost subjektivních manuálních odhadů.



Detailní harmonogram investiční akce v systému eCity. Ganttův diagram umožňuje rozpad etap do dílčích kroků, sledování návazností a automatické přepočty při změnách



Přehled nadcházejících kroků napříč investičními akcemi. Agenda automaticky zvýrazňuje blížící se termíny a zobrazuje další etapy, které je nutné dokončit

SAMOSTATNÁ DOTAČNÍ AGENDA

Zajištění vícezdrojového financování je dnes standardem, nicméně evidence dotačních titulů bývá často roztříštěná. Systém eCity na tuto potřebu reaguje vytvořením zcela samostatné agendy Dotací.

Tato změna přináší investorům a obcím zásadní benefity:

- K jedné akci lze nyní paralelně spravovat a evidovat libovolné množství dotací.
- Evidence pokrývá kompletní životní cyklus – od přípravy žádosti, přes schválení, realizaci až po vyúčtování. Sledují se alokované náklady, odkazy na dotační výzvy i doplňující komentáře.
- Dotace lze napřímo propojit s harmonogramy a úkoly. Systém tak dokáže automaticky hlídat kritické termíny podání žádosti, nebo generovat pravidelné úkoly pro podávání povinných zpráv o udržitelnosti projektu v následujících letech.

TRANSPARENTNÍ REPORTING

Při pravidelném hlášení stavu projektů je nově zaveden systém revizí. Pokud dojde při zápisu k chybě, původní záznam nelze z důvodu zachování auditní stopy smazat. Vytvoří se opravená revize. Reporty tak na první pohled ukazují aktuální stav, ale přes rozbalovací nabídku lze vždy transparentně dohledat historii úprav – což je funkce, kterou vyžadují vnitřní směrnice mnoha organizací.

Značné časové úspory pak přináší i vylepšené exportní šablony. Při generování výstupů do Excelu (např. u rozpočtů pro tvorbu dodatků) se nyní využívají dynamické krycí listy. Podpisová pole se do dokumentů vkládají automaticky podle toho, jaké subjekty a role (zhotovitel, správce stavby, autorský dozor atd.) jsou u daného projektu v systému reálně evidovány.

MINIMALIZUJTE ADMINISTRATIVU

Nasazení specializovaného systému, jakým je eCity, prokazuje, že digitalizace řízení projektů zdaleka nekončí u pouhého převedení papírových tabulek na obrazovku. Díky chytrému propojení časového plánování, úkolování, evidence dotací a reportingu získávají investoři i manažeři nástroj, který nejen pasivně eviduje data, ale aktivně hlídá termíny, procesuje závislosti a výrazně šetří čas při rutinní administrativě. Pro získání více informací napište na **obchod@callida.cz**.

-advertorial-